

แผนการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Fast Track) พ.ศ.2554 - 2557

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม / งาน	หมายเหตุ	
2554 ธันวาคม	26 ธ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินงานโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ <ul style="list-style-type: none"> – แผนการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการต่อยอดฯ – เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี 2012 – จำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการฯ สถาบันละ 5 คน และผู้จัดการโครงการสถาบันละ 1 คน (ควรเป็นคนเดิมตลอดโครงการ) – การอบรมสำหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ.55 (สถาบันส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมฯ สถาบันละ 1 คน ควรเป็นระดับหัวหน้างานประกันคุณภาพ / ผอ.สำนักประกันคุณภาพ ที่ดูแลงานประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 	<p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <p>ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดฯ จำนวน 18 สถาบัน 28 หน่วยงาน (สถาบันละ 5 คน)</p>
2555 มกราคม – กุมภาพันธ์	2 – 4 ก.พ.	<ul style="list-style-type: none"> ● อบรมผู้จัดการโครงการ (Project Manager Training) 	<p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> – ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จากสถาบัน 18 แห่ง – เจ้าหน้าที่ สกอ.
	15 ก.พ.	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่งงานชิ้นที่ 1 คือ OP ตามเกณฑ์ EdPEX 2012 (bullet type) (ไม่เกิน 3 หน้า) 	<p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> – หน่วยงาน 28 แห่ง
		<ul style="list-style-type: none"> ● คัดเลือกหน่วยงานที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป รอบที่ 1 	
มีนาคม	30 มี.ค.	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <ul style="list-style-type: none"> – OP – ชี้แจงการเชื่อมโยงเกณฑ์ในหมวด 1-2-4-7 	<p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> – หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ต่อ – กลุ่มสังเกตการณ์
เมษายน		<ul style="list-style-type: none"> ● การทบทวน OP (OP Refinement : English) ● การเชื่อมโยงเกณฑ์ในหมวด 1-2-4-7 	
	30 เม.ย.	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่งงานชิ้นที่ 2 คือ OP ที่ทบทวนแล้ว และการเชื่อมโยงเกณฑ์ในหมวด 1-2-4-7 (ไม่เกิน 10 หน้า) 	
พฤษภาคม	31 พ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> ● คัดเลือกหน่วยงานที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป รอบที่ 2 	<p>อาจมีหน่วยงานได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติม</p>

วัน / เดือน / ปี		กิจกรรม / งาน	หมายเหตุ
มิถุนายน	15 มิ.ย.	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <ul style="list-style-type: none"> การเชื่อมโยงเกณฑ์ในหมวด 1-2-4-7 	กลุ่มเป้าหมาย : <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ยู่ต่อ กลุ่มสังเกตการณ์
	30 มิ.ย. – 5 ก.ค. ???	<ul style="list-style-type: none"> การอบรมเรื่อง Organization Assessor (OA Training) โดย Dr. Calingo 	อยู่ระหว่างการติดต่อ กลุ่มเป้าหมาย : <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ยู่ต่อ
กรกฎาคม - กันยายน		<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมการประเมินตนเอง (Self Assessment : SA Preparation) 	
	15 ก.ย.	<ul style="list-style-type: none"> ส่งงานขั้นที่ 3 คือ รายงานการประเมินตนเอง (SA) คัดเลือกหน่วยงานที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป รอบที่ 3 	
ตุลาคม – ธันวาคม	ตุลาคม – 15 ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอรูปแบบจำลองการประเมินตนเอง (Mock SA Presentation) 	กลุ่มเป้าหมาย : <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ยู่ต่อ วันละ 2 หน่วยงาน กลุ่มสังเกตการณ์
		<ul style="list-style-type: none"> คัดเลือกหน่วยงานที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป รอบที่ 4 	
	17 – 21 ธ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <ul style="list-style-type: none"> การติดตามงาน (Follow up) รูปแบบจำลองการประเมินตนเอง (Mock OA : Workshop - Demonstration) การทบทวนโครงการ (Project Review) โดย Dr. Calingo 	กลุ่มเป้าหมาย : <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ยู่ต่อ กลุ่มสังเกตการณ์
2556			
มกราคม – ธันวาคม	จะแจ้งให้ทราบต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / อบรมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 	
2557			
มกราคม – ธันวาคม	จะแจ้งให้ทราบต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / อบรมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ข้อเสนอและแรงจูงใจ (Reward : Certification / Study Visit / การให้ทุนสนับสนุนให้ขอรางวัล / การสนับสนุนเชิงนโยบาย) 	

หมายเหตุ: เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่จะอยู่ในโครงการฯ ต่อไป

- พิจารณาจากคุณภาพงาน
- การส่งงานตามกำหนด
- เอกสาร Font 16 Thai Sarabun